

แผนแม่บทการบริหารเวลา โครงการ และเตรียมสอบ Final 1/2569

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) • ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
นักศึกษา: นายวิษณุภัทร ปักขะเมษา | รหัสนักศึกษา: 67010839 | เป้าหมาย: เกรด A ทุกรายวิชา

1. ตารางสรุปภาระงานและกำหนดการสอบปลายภาค (7 รายวิชา)

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	โปรเจกต์	รายละเอียดงาน / ช่วงเวลาดำเนินการ	วันสอบ Final (13:30-16:30)
01066556	Power Electronics	ไม่มี	เน้นทบทวนวงจร Converter, Inverter & Filter	จันทร์ 26 ต.ค. 69
01066557	Electrical Power System	มี (งานหลัก)	ทำรถไฟฟ้า & พัดลมควบคุมมอเตอร์เอง (1 - 12 ก.ย.)	ศุกร์ 30 ต.ค. 69
01066555	Mechanics of Machinery	มี (30%)	โปรเจกต์วิเคราะห์กลไก & Simulation (13 - 26 ก.ย.)	จันทร์ 2 พ.ย. 69
01066553	Fluid Power Control	ไม่มี	เน้นทบทวนวงจร Hydraulic, Pneumatic & Sizing	พุธ 4 พ.ย. 69
01066554	Sequence Control & PLC	มีงาน	เคลียร์แบบฝึกหัด Ladder Diagram & SFC (ช่วง Expo)	ศุกร์ 6 พ.ย. 69
01066572	Mechatronics Lab 2	มีรายงาน	ส่งรายงานและสไลด์งานแล็บทั้งหมด (11 - 17 ต.ค.)	จัดสอบเอง
90591008	Photography Appreciation	มีชิ้นงาน	ส่งภาพและสไลด์ Portfolio (18 - 24 ต.ค.)	จัดสอบเอง

2. ไทม์ไลน์การจัดสรรเวลาสู่ความสำเร็จ (Chronological Master Roadmap)

ช่วงเวลา (วันที่)	กิจกรรมหลัก (Sprint Focus)	เป้าหมายความสำเร็จ (Key Deliverable)
30 ส.ค. - 5 ก.ย. 69	KMITL Expo Week (งัดกลความรู้ส่วนใหญ่)	ใช้เวลาว่างลุยโปรเจกต์เดียว, เตรียมคำถามล่วงหน้า
อังคาร 1 ก.ย. 69	เข้าพบอาจารย์ 2 รายวิชา	1. ถามสเปกการ/การพ่วงมอเตอร์ Power System 2. ถามโจทย์และขอบเขตโปรเจกต์กลไก Machinery
1 - 12 ก.ย. 69	Sprint ทำรถไฟฟ้าพ่วงมอเตอร์เอง (Power System)	คำนวณเบอร์ลวด, พัดลม, ประกอบ Chassis & Test Run ริงจริง
13 - 26 ก.ย. 69	Sprint โปรเจกต์กลไก Machinery (คะแนน 30%)	วิเคราะห์ Kinematics/Dynamics, ทำ Simulation, สรุปลำดับงาน
11 - 17 ต.ค. 69	Mechatronics Lab 2 Week (ส่งรายงานแล็บ)	รวบรวมผลการทดลองทั้ง 5 แล็บ, เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ส่ง 16 ต.ค.
18 - 24 ต.ค. 69	Photo Project Week (ส่งภาพส่งงานภาพถ่าย)	คัดเลือกภาพ, เขียน Concept & Artist Statement, ส่ง Portfolio
26 ต.ค. - 6 พ.ย. 69	สัปดาห์สอบปลายภาค Final Exam (5 วิชาที่เหลือ)	พร้อมเข้าห้องสอบ 100% ปิดจ๊อบทุกวิชาอย่างมั่นใจ

3. สรุปแนวทางปฏิบัติการเจาะลึก 4 ภาระงานหลัก

- โครงการรถไฟฟ้าพ่วงมอเตอร์ (1 - 12 ก.ย.): จัดหาลวดทองแดงและแกนเหล็ก -> คำนวณ Slot Fill Factor และรอบการพัน -> ลงมือพันขดลวดพร้อมเคลือบวานิชฉนวน -> ติดตั้งเพลาขับและ ESC Driver -> ทดสอบวัดแรงบิด/ความเร็วรอบ
- โปรเจกต์วิเคราะห์กลไก Mechanics of Machinery (13 - 26 ก.ย.): เขียน Kinematic Loop Equation -> วิเคราะห์ความเร็ว/ความเร่งด้วยมือและกราฟิก -> ตรวจสอบ Dynamic Force & Inertia Torque -> จำลองการเคลื่อนที่ผ่าน Simulation -> รวมรูปเล่ม 5 บท
- รายงาน Mechatronics Lab 2 (11 - 17 ต.ค.): รวบรวมข้อมูล Sensors, Motor Drives, PLC Automation, Electro-Hydraulics -> สรุปวิจารณ์ผลการทดลอง -> รวมเล่มส่งภายในวันศุกร์ที่ 16 ต.ค.
- Portfolio Photography Appreciation (18 - 24 ต.ค.): รวบรวมภาพถ่ายองค์ประกอบเด่น (Composition, Lighting, Storytelling) พร้อม Exif Data -> ส่งเล่มก่อนเข้าสู่สัปดาห์สอบ Final (24 ต.ค.)